

# 1月25日(水曜日)の洗濯情報

- 洗濯干し可能です。
- △ 洗濯干し可能ですが、ホコリがたちますので汚れる可能性があります。
- × 工事の為、バルコニーに立ち入ります。洗濯物を控えてください。

## 【注意事項】

1. 「○」と記載されていても風向きによってホコリが飛ぶ可能性がございます。予めご了承ください。
2. 足場組立後は「○、△、×」に関わらず、作業員が工事の為、バルコニー前を通過する場合がございます。
3. 工事の進みを考慮し、△や×を広く指示させていただいております。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
4. ×と記載された場合でも、工事の進みによってはバルコニーに立ち入らない事もございます。  
※特に各種工事初日は作業スピードの予測がつかない部分もあり工事対象のバルコニーを多めに×にさせていただきます。  
ご理解いただけますと幸いです。

ルーフバルコニー			
西側～南側	東側～南側	北側	東側
1501	1502	1503	
○	○	×	×

日中の最高気温が5°を下回ることが予想される為、塗装工事は中止と致します。塗装工事中の為、洗濯物は干せません。

バルコニー位置									
南側	北側	南側	南側	南側	南側	東側	東側	北側	東側
1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407			
○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307			
○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207			
○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
901	902	903	904	905	906	907			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
801	802	803	804	805	806	807			
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
701	702	703	704	705	706	707			
○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
601	602	603	604	605	606	607			
○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
501	502	503	504	505	506	507			
○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
401	402	403	404	405	406	407			
○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
301	302	303	304	305	306	307			
△	×	×	×	○	○	○	○	○	○
201	202	203	204	205	206	207			
△	×	×	×	○	○	○	○	○	○

工事②

工事①

工事③

## 工事予定

- 工事①… シーリング工事 南面7階～2階
- 工事②… 塗装工事は日中の最高気温が5°を下回る予報為、中止と致します。
- 工事③… タイル工事 西面4階～2階 ※雨天時工事中止